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Seznam použitého značení 
A  Plocha       [m2] 
AKU  Akustická cihla  
ČSN  Česká technická norma 
DIČ  Daňové identifikační číslo 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
d  Tloušťka      [m] 
EPS  Expandovaný polystyren 
f,Rsi,cr Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  [-] 
f,Rsi,m Průměrná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 
f,Rsi,N Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 
HSV  Hlavní stavební výroba 
IČO  Identifikační číslo osoby 
L w  Kročejová neprůzvučnost    [dB] 
Mc,a  Roční množství zkondenzované vodní páry  [kg/m2 za rok] 
Mev,a  Roční množství odpařitelné vodní páry   [kg/m2 za rok] 
Mi  Faktor difúzního odporu    [-] 
MV  Minerální vlna 
MON  Montáž 
NP  Nadzemní podlaží 
NEBD  Nízkoenergetický bytový dům 
PBD  Pasivní bytový dům 
PD  Projektová dokumentace 
PE  Polyethylen 
PSV  Podružná stavební výroba 




RHi  Relativní vlhkost v interiéru    [%] 
Rw  Vzduchová neprůzvučnost    [dB] 
SO  Stavební objekt 
Tae  Návrhová venkovní teplota    [°C] 
Tai  Návrhová teplota vnitřního vzduchu   [°C] 
Te  Teplota na vnější straně    [°C] 
Ti  Návrhová vnitřní teplota    [°C] 
U  Vypočítaný součinitel prostupu tepla  [W/m2*K] 
UN  Požadovaný součinitel prostupu tepla  [W/m2*K] 
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
XPS  Extrudovaný polystyren (vytlačovaný pěnový polystyren) 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNÍ ČÁSTI 
1.1 Základní údaje o stavbě a účelu 
Stavební objekt bude 4 podlažní bytový dům schodišťový, určený k bydlení. V bytovém 
domě je jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je určeno 
pro garáže, skladovací místnosti a technické místnosti. V nadzemních podlažích je 6 bytových 
jednotek. Z toho 2 byty v 1. nadzemním podlaží jsou o velikosti 3+1 slouží k bezbariérovému 
užívání. Zbylé 4 byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží o velikosti 3+1 a ploše podlahy 
112,20 m2. Bytový dům je celoplošně podsklepený. Dům se bude nacházet v JZ části města 
Nový Jičín na ulici Bohuslava Martinů v pokračování stávajících bytových domů. Dům bude 
postavený na parcele s číslem 584/1, katastrální území Nový Jičín. Stavební parcela je 
přístupná dopravními prostředky z ulice Bohuslava Martinů ze slepé části cesty, kde bude 
zřízený nový vjezd šířky 15 m sloužící pro zařízení staveniště a pro trvalý vjezd do garáží 
a parkování pro 4 osobní automobily.  
Stavební parcela je situovaná v mírně svažitém terénu s průměrným převýšením svahu 
15 %. Stávající stav parcely je zatravněná plocha, bez stromů a keřů, v otevřeném prostředí 
bez oplocení. Zatravněná plocha je součástí sportovní a odpočinkové zóny. Stavba nebude 
narušovat stávající sportovní aktivity v oblasti, jelikož centrum sportu a rekreace se odehrává 
v ostatní částech plochy. V rámci geologického průzkumu se na území neprokázalo pronikání 
radonu, při hloubení sond 5 m pod terénem nebyla zjištěna stálá hladina podzemní vody, 
zemina je složena z písčitých jílů a hlinitých jílů. Stavba bude napojena na veřejné sítě 
v blízkosti stavby a budou zřízeny nové přípojky. 
Název:  Nízkoenergetický bytový dům 
Místo stavby: Ulice B. Martinů, Nový Jičín, 741 01, Kraj Moravskoslezský 
Stupeň PD: Pro stavební povolení 
Investor:  
Dodavatel stavby: Dle výběrového řízení 
Projektant:  
Zastavěná plocha: 582,5 m2 
Obestavěný prostor: 5268 m3 





1.2 Architektonicko-stavební řešení 
1.2.1 Architektonické řešení stavby  
Bytový dům má půdorys obdélníku o vnějších rozměrech 21x14 m. Výška domu 
od nejnižšího bodu na terénu je 16 m. Bytový dům má tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Objekt je založený na základových pásech. Stavba je navržena jako podélný zděný 
stěnový systém. Obvodové zdivo je navržené jako dvouvrstvá stěna. Vrstvy stěny tvoří 
vápenopískové tvárnice tloušťky 300 mm a vnější kontaktní zateplovací systém weber therm 
klasic mineral s tloušťkou tepelné izolace 200 mm. Nosné vnitřní stěny jsou 
z vápenopískových cihel a tvárnic pevnosti 30 MPa. V podzemním a 1. nadzemním podlaží je 
tloušťka vnitřních stěn 450mm. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží je tloušťka vnitřních nosných 
stěn 300 mm. Nosná konstrukce stropu je tvořena prefamonolitickým systémem MIAKO.  
Zastřešení bytového domu je navrženo jednoplášťovou nevětranou plochou 
a pochůznou střechou. Plochá střecha je ohraničena atikou do výšky 1215 mm nad pochůznou 
plochou. Povrchová úprava fasády: minerální omítka zatíraná 1,5 mm, odstín světle šedé. 
Průčelí jižní strany fasády je tvořeno vystupujícími balkony v každém podlaží, pro každý byt 
je určen jeden balkon. Nejvyšší balkony jsou zastřešeny balkonovou stříškou. Na severní 
straně domu vystupuje z fasády obvodová stěna půlkruhového půdorysu z režného zdiva 
z vápenopískových cihel, která ohraničuje schodišťový prostor.  
Hlavní vstup do domu je na severní straně. Hlavní vstup je ve výškové 
úrovni 1. nadzemního podlažím a přímo navazuje na schodiště, které spojuje všechna podlaží. 
Obvodová stěna v podzemním podlaží je řešená jako sendvičová konstrukce. Nosná část 
z vápenopískových tvárnic šířky 365 mm a tepelněizolační vrstvu tvoří vnější kontaktní 
zateplovací systém weber therm klasic mineral s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. 
Nad terénem je povrchová úprava soklu řešena obkladem z lomového pískovce o rozměrech 
prvku 290 x 65 x 30 mm. Povrch obkladu je pemrlovaný.  
1.2.2 Dispoziční řešení stavby 
Hlavní vstup do domu je v 1. nadzemním podlaží v prostoru schodiště. Schodiště 
spojuje 1 podzemní, 3 nadzemní podlaží a vstup na střechu. V 1. nadzemním podlaží jsou dva 




podlaží mají dispozici 3+1  a podlahovou plochu 109,5 m2. Světlá výška bytu v 1. nadzemním 
podlaží je 2,82 m. Byty v 1. nadzemním podlaží mají minimální šířku dveří 800 mm. Vstupní 
dveře do jednotlivých bytů mají šířku 900 mm. Byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou stejné 
a osově souměrné podle mezibytové stěny. Byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží nejsou určené 
pro bezbariérové užívání. Byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží mají dispozici 3+1  
a podlahovou plochu 112,20m2. Světlá výška bytu ve 2. nadzemním podlaží je 2,84 m. Světlá 
výška bytu ve 3. nadzemním podlaží je 2,61 m. Byty ve 2. a 3. nadzemním podlaží mají 
minimální šířku dveří 700 mm, vstupní dveře do jednotlivých bytů mají šířku 900 mm.  
V podzemním podlaží jsou navrženy dvě garáže, každá pro 2 parkovací místa. Garáže 
jsou přístupné vjezdem z jižní strany domu a obě garáže mají samostatné sekční vrata 
velikosti otvoru 2500 x 2300 mm. Světlá výška v garážích je 2570 mm. Podlahová plocha 
každé garáže je 36,5 m2. Další prostory v podzemním podlaží slouží jako skladovací prostory 
a každý byt má svůj vlastní uzamykatelný skladovací prostor o ploše 10,8 m2 a 12,6 m2. 
V podzemním podlaží je technická místnost o ploše 9,5 m2 a úklidová místnost o ploše 
9,5 m2. Světlá výška v podzemním podlaží je 2570 mm.  
Střecha je přístupná přímo ze schodiště. První část střechy je pochůzná a nášlapnou 
vrstvu tvoří betonová dlažba 400x400x36 mm. Dlažba má broušeno – tryskaný povrch 
ve žluté barvě. Dlažba je uložená na plastových rektifikačních podložkách. Druhou část 
střechy tvoří vegetační vrstva tloušťky 150 – 200 mm ze speciálního substrátu. Zelená část 
střechy je určena pro travní koberec a mělce kořenové rostliny.  
1.2.3 Urbanistické řešení stavby 
Bytový dům je situován na jihozápadní okraj města Nový Jičín, na ulici Bohuslava 
Martinů. Stávající stavební parcela s parcelním číslem 584/1, katastrální území Nový Jičín 
byla doposud zatravněná plocha bez využití. Území, kde se nachází parcela, je podle 
regulačního plánu města určeno k výstavbě domů pro bydlení a staveb občanské vybavenosti. 
Objekt je umístěný v souladu se stavební čárou, kterou z jedné strany tvoří stávající bytové 
domy. Vchod do domu je na severní straně objektu. Vchod je přístupný spojovacím 
chodníkem šířky 2000 mm a napojený na městský chodník, který vede podél ulice Bohuslava 
Martinů. Vjezd do garáží šířky 2 x 5,5 m bude napojený na slepou větev ulice Bohuslava 
Martinů. Ve vjezdu budou vyhrazená celkem 4 parkovací místa pro podélné parkování, z toho 




1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dům je přizpůsobený k bezbariérovému užívání stavby. Dům je bezbariérově 
přístupný z ulice a městského chodníku. Z ulice Bohuslava Martinů je dům přístupný 
přes vjezd do garáží. Ve vjezdu jsou 2 x parkovací místa pro zdravotně postižené a přístup 
do 1. nadzemního podlaží je umožněný chodníkem spojující vjezd a vchod do domu. Vchod 
je bezbariérově přístupný z městského chodníku pomocí spojovacího chodníku šířky 2000 
mm a maximálním sklonem 8%. Veškeré přechodové hrany nemají větší výškový rozdíl 
než 20 mm.  
Bezbariérové byty v 1. nadzemním podlaží splňují veškeré požadavky a normy 
pro bezbariérové užívání. Bezbariérové byty jsou navrženy zejména pro maximální komfort 
a vyznačují se především velkým prostorem hlavně z důvodu manipulace s vozíkem. 
Bezbariérové byty mají velké předsíně, kde je možné uschovat druhý vozík. Na předsíň přímo 
navazuje koupelna z důvodu čištění vozíku. Veškeré manipulační prostory pro vozík splňují 
požadavek minimální půdorysné plochy o průměru 1500 mm. Domovní zvonky jsou umístěné 
před hlavním vstupem do domu a jejich spodní hrana je 900 mm nad chodníkem. 
Před hlavním vstupem je manipulační prostor 1250 x 1750 mm. Terén okolo přístupových 
chodníků je mírně svahovaný s výškovým rozdílem chodníku a terénu do 100 mm. 
1.3 Stavebně konstrukční řešení stavby 
1.3.1 Zemní práce, výkopy, terénní úpravy 
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení objektu. Rohy budovy budou 
přeneseny na stavební lavičky. Stavební lavičky budou postaveny 2,5 metrů od hranice 
budoucího výkopu. Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny všechny inženýrské 
sítě. 
Stavba bude zahájena sejmutím ornice tloušťky 300 mm v místě budoucí stavby a 2,5 
metru od okraje stavby po celém obvodě. Dále bude ornice sejmuta v místě budoucího vjezdu 
šířky 15 metrů a v místě přístupového chodníku v šířce 2 metry. Ornice bude skládkována 
a chráněna proti znečištění na staveništi a při dokončovacích pracích použita pro vyrovnání 




V místě suterénu bude hloubená jáma na úroveň základové spáry. Jáma bude 
svahovaná ve sklonu 1:0,6. Nejvyšší převýšení svahu je do 3 m. Do jámy bude vyhloubený 
sjezd v místě budoucího vjezdu. Dále budou v jámě vyhloubeny rýhy, rozměry dle výkresové 
dokumentace. Pracovní proces a mechanizace se budou řídit příslušným technologickým 
postupem. Vytěžená zemina z jámy a rýh bude odvezena na skládku, zhruba 1/4 zeminy 
zůstane na stavbě pro zpětný zásyp mezi svahem a suterénní stěnou. Předpokládaný objem 
vytěžené zeminy je 900 m3. 200 m3 vytěžené zeminy zůstane na staveništi a použije 
se na zpětný zásyp kolem suterénních stěn. Po dokončení výkopových prací kontroluje 
stavbyvedoucí a technický dozor provedené práce a sepíší protokol. 
1.3.2 Základy 
Budova je založena na základových pásech z prostého betonu třídy C16/20. Základové 
pásy budou prováděny monoliticky v jedné etapě. Základové pásy pod obvodovou stěnou 
a pod vnitřními nosnými stěnami jsou široké 1000 mm, základové pásy pod nenosné stěny 
jsou široké 800 mm. Výška základu pod obvodovou stěnou v místě vjezdu do garáže 
je 1000 mm, pro dodržení nezámrzné hloubky. Ostatní základové pásy jsou vysoké 600 mm. 
Mezi základové pásy na rostlý terén bude položený EPS PERIMETER 200 tloušťky 100 mm 
s nakašírovaným asfaltovým pásem, určený jako podkladní vrstva pod hydroizolaci. 
Hydroizolace je krytá betonovou roznášecí deskou. Na základových pásech bude provedena 
betonová roznášecí deska z betonu C16/20 tloušťky 120 (180) mm vyztužená ocelovou sítí  
100x100x6mm, ocel B500B, vyztužená při spodním a horním povrchu s krycí vrstvou 25mm. 
1.3.3 Svislé konstrukce 
Konstrukční systém svislých nosných konstrukcí je stěnový a podélný. Zděný systém 
je z vápenopískových tvárnic a cihel, pevnost všech prvků je 30 MPa. Nosná obvodová stěna 
300 mm z vápenopískových tvárnic 10DF – LP 248 x 290 x 248 mm v nadzemní části 
a 365 mm z vápenopískových tvárnic 12 DF/365 – LP 248 x 365 x 248 mm v suterénní části. 
Obvodová stěna je zateplena kontaktním zateplovacím systémem, tloušťka tepelné izolace 
je 200 mm. Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2*K, je menší než doporučená hodnota 
pro vnější stěny U = 0,18 W/m2*K. V podzemním a 1. nadzemním podlaží jsou dvě vnitřní 
nosné stěny tloušťky 450 mm z vápenopískových cihel 5DF – LP 290 x 240 x 123 mm 




stěn 300 mm z vápenopískových tvárnic 10DF – LP 248 x 290 x 248 mm. Mezibytová stěna 
a stěna mezi bytem a společnou chodbou je zděná z cihelných tvárnic Porotherm 30 AKU 
SYM, šířky 300 mm. Vzduchová neprůzvučnost tvárnic Porotherm 30 AKU SYM Rw = 58 
dB, což je menší než požadovaná hodnota Rw = 52 dB vážené stavební neprůzvučnosti. Příčky 
tloušťky 125 mm jsou zděny z vápenopískových tvárnic (KS-QUADRO E) 498 x 115 x 498 
mm. Nad otvory jsou použity ploché překlady typu 2DF/150, 2DF 115 a 10 DF/300 délky 
od 1,0 m až 3 metry.  
1.3.4 Vodorovné konstrukce 
Stropy jsou navrženy jako prefamonolitické konstrukce a to nad všemi podlažími. 
Stropní konstrukce se skládá ze stropních nosníků POT a stropních keramických vložek 
MIAKO 19/62,5 a 15/62,5. Výška stropu je 250 mm. Stropní nosníky budou umístěny příčně 
po osových vzdálenostech 625 mm. Šířka uložení nosníků je 125 mm.  Strop je zalitý 
betonem C 20/25, tloušťka vrstvy 60 mm, vyztužený ocelovou svařovanou sítí 100x100x6, 
ocel B500B. Vodorovné ztužení stropu je zajištěno železobetonovými věnci po obvodu 
a na vnitřních nosných stěnách. Železobetonové věnce jsou součástí konstrukce stropu. 
Železobetonové věnce jsou vyztuženy pruty 4 x 12 mm ocel B500B a zajištěny třmínky 
o průměru 6 mm po 200 mm, ocel B500B.  
1.3.5 Schodiště 
Schodiště je zakřivené, deskové a monolitické ze železobetonu třídy C20/25. 
Schodišťová deska je uložená 300 mm na schodišťové zdi a vetknutá do stropní konstrukce. 
Schodišťová stěna je vyzděná z vápenopískových tvárnic 10DF – LP 290 x 248 x 248 mm. 
Schodišťová stěna je půlkulatá s vnitřním poloměrem 2550 mm. Schodiště je zakřivené podle 
pravidelné půlkružnice o poloměru vnitřního okraje schodiště 1250 mm. Světlá šířka 
schodiště je 1300mm. Schodiště je dvouramenné. Počet stupňů v jednom rameni je 9, rozměry 
schodů ve výstupní čáře jsou 175 x 290 a 165 x 290. Šířka podesty ve výstupní čáře 
je 1930 mm. V suterénu je schodiště uložené na železobetonovou roznášecí mazaninu 
tloušťky 150 mm. Nášlapná vrstva schodiště je navržena z keramické dlažby tloušťky 9 mm 





Zastřešení budovy je navrženo na dvou výškových úrovních. Nosná konstrukce ploché 
střechy je z prefamonolitického železobetonového stropu tloušťky 250 mm. 
První úroveň střechy je na výšce + 9,250 m. Střecha je navržena jako plochá, 
jednoplášťová, nevětraná a pochůzná. První úroveň střechy je nad obytným prostorem. První 
úroveň střechy je rozdělená na 2 části. První část ze pochůzí a druhá je vegetační. První 
úroveň střechy tvoří následující vrstvy: parotěsná vrstva na nosné konstrukci stropu 
je z oxidovaného asfaltového pásu DEKBIT AL S40. Tepelně izolační vrstvu ploché střechy 
tvoří EPS 150 tloušťky 200 mm. Spádovou vrstvu střechy tvoří desky POLYDEK, tloušťky 
100-250 mm z EPS 150 s nakašírovaným pásem G200S40, tloušťky 4 mm z oxidovaného 
asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny. Součinitel prostupu tepla pro tloušťku tepelné izolace 
300 mm je U = 0,12 W/m2*K, což je menší než doporučená hodnota pro ploché střechy 
NEBD a PBD UN = 0,15 W/m
2*K. Horní hydroizolační vrstvu tvoří modifikovaný asfaltový 
pás ELASTEK 40 speciál minerál. Pochůzí vrstva střechy tvoří dlažba 400 x 400x 36 mm. 
Dlažba je uložená na rektifikovatelných podložkách 20 - 120 mm. Rektifikační podložky jsou 
položené na přířezech z asfaltového pásu ELASTEK 40 speciál dekor. Druhá část ploché 
střechy je tvořena vegetačním souvrstvím o tloušťce zeminy 150 - 200 mm. Dlažbu 
a vegetační souvrství rozděluje obrubník tloušťky 50 mm a výšky 200 mm. Atika je vysoká 
1170 (1070) mm od horního povrchu pochůzí vrstvy. Část atiky je snížená a prostor vyplňuje 
ocelové zábradlí do výšky 1100 (1000) mm od horního povrchu pochůzí vrstvy.  
Druhá úroveň střechy je na výškové úrovni + 12,530 m. Střecha je navržena 
jako plochá, jednoplášťová, nevětraná a nepochůzná a zastřešuje schodišťový prostor. 
Tepelně izolační a spádová vrstva je tvořena deskami POLYDEK, tloušťky 150 - 250 mm 
z EPS 150 s nakašírovaným pásem G200S40, tloušťky 4mm z oxidovaného asfaltu s vložkou 
ze skleněné tkaniny. Součinitel prostupu tepla pro tloušťku tepelné izolace 150 mm 
je U = 0,22 W/m2*K, což je menší než požadovaná hodnota pro ploché střechy UN = 0,24 
W/m2*K. Tepelně izolační vrstva je k podkladku kotvená hmoždinkami. Horní hydroizolační 
vrstvu tvoří modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 speciál dekor. Atika je ve výšce 250 





V nadzemních podlažích jsou navrženy těžké plovoucí podlahy. V obytných 
místnostech je skladba podlahy následující: nosná konstrukce stropu, EPS 150 tloušťka 40-
100 mm, topný kabel PSW 10, anhydritová litá vrstva 40 mm a nášlapná vrstva dle typu 
místnosti. V suterénu je navržena tuhá podlaha na terénu. Na rostlém terénu je položený EPS 
150 Stabil. Další vrstvu tvoří hydroizolace. Na hydroizolační vrstvě je železobetonová 
roznášecí deska v garážích tloušťky 150 mm a v ostatních místnostech 120 mm. Nášlapnou 
vrstvu v garáži tvoří přímo železobetonová roznášecí deska, jejíž povrch je vyleštěný 
se suchou směsí Sykafloor-2 Syntop. Ostatní plochy podlah v suterénu jsou opatřeny 
nášlapnou vrstvou z keramické dlažby tloušťky 9 mm na flexi lepidlo na dlažby. 
1.3.8 Hydroizolace spodní stavby 
Hydroizolace spodní stavby je navržena proti zemní vlhkosti. Hydroizolace vodorovné 
konstrukce je navržena z natavitelných, celoplošně svařovaných asfaltových pásů GLASTEK 
40 speciál minerál. Pásy se natavují celoplošně plamenem. Podkladní vrstvu pod hydroizolací 
tvoří desky z EPS PERIMETER 200 tloušťky 100 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem 
G200S40. EPS desky jsou vložené mezi základové pásy. Horní plochy základových pásů 
a podkladních desek jsou v rovině. Krycí vrstvu hydroizolačních pásů tvoří železobetonová 
roznášecí mazanina tloušťky 120 a 150 mm z betonu C16/20. Napojení vodorovné 
hydroizolační vrstvy je pomocí zpětného spoje. V místě kolmého spoje se umístí náběhový 
klín 50 x 50. 
Hydroizolace suterénní stěny je navržená ze dvou natavitelných, celoplošně svařených 
asfaltových pásů GLASTEK 40 speciál minerál a ELASTEK 40 special mineral. Pásy jsou 
celoplošně natavené na obvodovém zdivu, které je omítnuté hrubou omítkou. Hydroizolační 
pásy jsou chráněny od nasypané zeminy deskami z EPS PERIMETER 200 tloušťky 60 mm. 
Desky jsou opatřeny ochrannou netkanou geotextílií 300 g/m2. Svislá hydroizolace 




1.3.9 Tepelná izolace 
Obvodová stěna je izolovaná kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) weber therm 
klasik E. Tepelná izolace EPS 70 F tloušťky 200 mm. Součinitel prostupu tepla U = 0,17 
W/m2*K. Doporučená hodnota pro vnější stěny  NEBD a PBD je 0,18 - 0,12 W/m2*K. 
Plochá střecha jednoplášťová konstrukce izolovaná EPS 150S tloušťky 300-450 mm. 
Součinitel prostupu tepla U = 0,12 W/m2*K. Doporučená hodnota pro ploché střechy  NEBD 
a PBD je 0,15 - 0,10 W/m2*K. 
Izolace stěny pod terénem je zajištěná EPS PERIMETER 200, tloušťky 100 mm. Součinitel 
prostupu tepla U = 0,30 W/m2*K. Doporučená hodnota pro stěny z venkovního prostoru 
k temperovanému prostředí  NEBD a PBD je 0,38 - 0,25 W/m2*K. 
Izolace podlahy v suterénu je zajištěná EPS PERIMETER 200, tloušťky 100 mm. Součinitel 
prostupu tepla U = 0,32 W/m2*K. Doporučená hodnota pro podlahy temperovaného prostoru 
přilehlé k zemině  NEBD a PBD je 0,45 - 0,30 W/m2*K. 
Izolace podlahy nad suterénem je zajištěná EPS 150S tloušťky 120 mm. Součinitel prostupu 
tepla je U = 0,24 W/m2*K. Doporučená hodnota pro strop z nevytápěného k vytápěnému 
prostoru  NEBD a PBD je 0,30 - 0,20 W/m2*K. 
Okna mají hodnotu součinitele prostupu tepla Uw < 0,7 W/m2*K. Doporučená hodnota 
pro okna  NEBD a PBD je 0,60 - 0,80 W/m2*K. 
Schodiště je temperovaný prostor a je izolovaný menší tloušťkou tepelné izolace. Stěna 
mezi schodišťovým a vytápěným prostorem je izolovaná stejně jako obvodová stěna. V místě 
napojení schodišťové stěny na obvodovou stěnu budovy jsou vložené tepelně izolační desky 
z extrudovaného polystyrenu XPS 300 fasádní. 
1.3.10 Akustické řešení konstrukcí 
Vzduchová neprůzvučnost: 
V bytovém domě jsou splněny veškeré požadavky a normy na vzduchovou 
neprůzvučnost. Mezibytová stěna a stěna se společnou chodbou mají váženou laboratorní 
neprůzvučnost Rw = 58dB, což je více než požadovaná hodnota R‘w,pož = 52 dB vážené 




Rw = 47 dB, což je více než R‘w,pož = 42 dB. Vzduchová neprůzvučnost stropní konstrukce 
a těžké plovoucí podlahy je Rw = 58 dB, což je více než požadovaná hodnota a to je 
R‘w,pož = 53dB. 
Kročejová izolace 
Kročejová izolace stropní konstrukce s těžkou plovoucí podlahou je L‘w = 54 dB, což 
je menší než požadovaná hodnota kročejové neprůzvučnosti L’ n, w = 55 dB. 
1.3.11 Vnitřní povrchy 
V nadzemních podlažích je dvouvrstvá vápenocementová omítka weber.dur classic 
JST, tloušťky omítky 10 mm, štukový povrch s bílou malbou. V kuchyni a koupelně je 
keramický obklad. V suterénu je jednovrstvá vápenocementová omítka weber.dur classic RU. 
V koupelnách a záchodech jsou obklady 300 x 300 mm. V kuchyni jsou obklady 
100 x 100 mm. 
1.3.12 Vnější povrchy 
Fasáda je omítaná tenkovrstvou šlechtěnou minerální omítkou weber.min určenou 
pro zateplovací systémy weber. Schodišťová stěna je vyzděna a vyspárovaná na maltu 
weber.mix lícová a vytváří režné zdivo. Nad terénem je povrchová úprava soklu řešena 
obkladem z lomového pískovce o rozměrech prvku 290 x 65 x 30 mm. Povrch obkladu je 
pemrlovaný. Pískovcový obklad je skládaný na vazbu. Pískovcový obklad je vyspárovaný 
spárovací maltou weber.mix pro lícové zdivo.  
1.3.13 Truhlářské výrobky 
Truhlářské výrobky jsou vnitřní dveře. Jejich rozměry, typ a povrchové úpravy jsou 
specifikované ve výkresu truhlářských výrobků. 
1.3.14 Zámečnické výrobky 
Zábradlí na ploché střeše a zábradlí na balkonech bude z trubkových profilů 




1.3.15 Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky jsou provedeny z titanzinku a jejich specifikace bude 
upřesněna ve výkresech klempířských výrobků. 
1.4 Obecné požadavky na výstavbu 
Při návrhu bytového domu byly splněny všechny požadavky, normy, zákony 
a bezpečnostní předpisy v aktuálním znění. Projekt je vypracován za účelem stavebního řízení 
pro povolení stavby a v projektu nejsou specifikovány přesné výrobky, pouze požadavky 
na  ně. Pro provádění stavby je nutné vypracovat dokumentaci pro provedení stavby. 
1.5 Vliv stavby na životní prostředí 
1.5.1 Likvidace odpadů 
Při výstavbě je nutné dbát na minimalizaci odpadů a recyklaci obalového materiálu 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Část III. - Povinnosti při nakládání s odpady. 
Odpad vzniklý na staveništi se shromáždí a roztřídí podle druhů, v případě nebezpečného 
odpadu je třeba dbát zvýšené pozornosti (např. asfaltová lepenka, obaly od chemických látek). 
Dále se zajistí odpad před nežádoucím znehodnocením nebo únikem. Jednotlivé druhy 
odpadu se skladují tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení a ředění. Recyklovatelné 
odpady se vloží do příslušného kontejneru, případně se zajistí odvoz na separační dvůr. Zbylý 
odpad se předá osobě oprávněné nakládat s odpady (např. na skládku). 
1.5.2 Bezpečnost práce 
Při výstavbě budou dodržovány normy pro ochranu zdraví při práci, zejména: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 




2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BUDOV 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
2.1 Tepelně technické posouzení obvodové zdi 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur klasik RU  0,004       0,860   10,0 
   2  Vápenopískové cihly 2 DF  0,300       0,860   15,0 
   3  weber.therm klasik  0,005       0,900   20,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní   0,200       0,039   20,0 
   5  weber.therm klasik  0,005       0,900   20,0 
   6  weber.min  0,005       0,470   15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
 
 Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost  
 na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N… POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů  





 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
Grafický výstup z programu: Rozložení tlaků vodní páry – možná oblast kondenzace 
 
 
Obrázek 1Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce v obvodové zdi 
 
 




2.2 Obvodová stěna schodišťového prostoru 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    9,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  10,0 C 




Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur klasik RU  0,004       0,860   10,0 
   2  Vápenopískové cihly 2 DF  0,290       0,860   15,0 
   3  weber tmel 700  0,003       0,900   20,0 
   4  Rockwool Airrock HD  0,100       0,039   3,55 
   5  weber.therm klasik  0,005       0,900   20,0 
   6  weber.min  0,005       0,470   15,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,831+0,030 = 0,861 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 






III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 





Grafický výstup z programu: Rozložení tlaků vodní páry – možná oblast kondenzace. 
 
 
Obrázek 2Rozložení tlaků páry v typickém místě konstrukce v obvodové zdi schodiště 
 
 




2.3 Střecha v první úrovni – nad bytovou částí 
 
 Název konstrukce:   Střecha v první úrovni 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur klasik RU  0,004       0,860   10,0 
   2  Prefa strop MIAKO  0,250       0,860   23,0 
   3  Dekbit AL S40  0,0035       0,210   300000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil  0,300       0,035   30,0 
   5  Elastodek 40 Special Min.  0,008       0,210   50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 






III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,225 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0010 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0049 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Grafický výstup z programu: Rozložení tlaků vodní páry – možná oblast kondenzace 
 
 
Obrázek 3Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střechy první úrovně 
 




2.4 Střecha ve druhé úrovni – nad schodišťovým prostorem 
 
 Název konstrukce:   Střecha ve druhé úrovni 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  weber.dur klasik RU  0,004       0,860   10,0 
   2  Prefa strop MIAKO 0,250       0,860   23,0 
   3  Dekbit AL S 40  0,0035       0,210   300000,0 
   4  Rigips EPS 100  Stabil  0,150       0,037   30,0 
   5  Elastodek 40 Dekor 0,004       0,210   50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 






III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0093 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Grafický výstup z programu: Rozložení tlaků vodní páry – možná oblast kondenzace. 
 
 
Obrázek 4Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střechy druhé úrovně 
 




2.5 Podlaha na terénu 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,150       1,230   17,0 
   2  Elastodek 40 Special Min. 0,008       0,210   50000,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter   0,100       0,034   30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,60 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 




2.6 Podlaha v 1. NP nad temperovaným prostorem 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1. NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:     -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     0,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,010       0,065   6,0 
   2  Anhydritová směs  0,050       1,200   20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350   144000,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,120       0,034   30,0 
   5  Prefa strop MIAKO  0,250       0,860   15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,646+0,000 = 0,646 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 






 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   



















3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE STŘECHY. 
3.1 Popis konstrukce střechy 
Střecha bytového domu je rozdělená do dvou úrovní. Nižší úroveň střechy je ve výšce 
+ 9,250 m, má plochu 247 m2 a zastřešuje obytnou část domu. Vyšší úroveň střechy je 
ve výšce + 12,530 m, má plochu 28 m2 a zastřešuje schodišťový prostor. Konstrukce střechy 
nižší úrovně je jednoplášťová, nevětraná a pochůzí plochá střecha. Konstrukce střechy vyšší 
úrovně je jednoplášťová, nevětraná plochá střecha – tato střecha se v tomto postupu neřeší. 
Plochá střecha nižší úrovně je rozdělená na dvě části. První část je pochůzí a nášlapnou vrstvu 
tvoří betonová dlažba 400 x 400 x 36 mm. Druhá část nižší úrovně střechy tvoří vegetační 
souvrství o tloušťce substrátu 150 – 200 mm. Střecha je přístupná hlavním schodištěm 
a oddělená od schodiště dveřmi 800 x 2100 mm.  
3.2 Skladby ploché střechy 
3.2.1 Skladba pochůzné ploché střechy, ve výškové v úrovni + 9,250 m:  
· nášlapná vrstva - dlažba 400 x 400 x 36 mm, na podložkách, 
· hydroizolační vrstva - asfaltový pás ELASTEK 40 special dekor, 
· tepelná izolace - EPS 150S desky POLYDEK tloušťky 300-450 mm, 
s nakašírovaným asfaltovým pásem G200S40, 
· parotěsná vrstva  -  asfaltový pás DEKBIT AL S40, tloušťka 4 mm, 
· penetrace podkladu - DEKPRIMER , 
· nosná konstrukce - prefamonolitický strop, tloušťky 250 mm. 
3.2.2 Skladba vegetačního souvrství ploché střechy, ve výškové úrovni + 9,250 m: 
· střešní substrát 
· filtrační vrstva - geotextilie FILTEK 200, 200 g/m2 ,  
· drenážní vrstva - DEKDREN T20 GARDEN, 
· separační vrstva - geotextilie FILTEK 300, 300g/m2 ,  
· ochranná vrstva - asfaltový pás ELASTEK 50 GARDEN, tloušťka 5 mm, 




· tepelná izolace - EPS 150S desky POLYDEK tloušťky 300-450 mm,  
s nakašírovaným asfaltovým pásem G200S40,  
· parotěsná vrstva  -  asfaltový pás DEKBIT AL S40, tloušťka 4 mm, 
· penetrace podkladu - DEKPRIMER, 
· nosná konstrukce - prefamonolitický strop, tloušťky 250 mm. 
Plochá střecha ve výškové úrovni + 9,250 m je ukončená atikou ve výšce 1170 (1070) 
mm od horního povrchu nášlapné vrstvy. 
3.2.3 Skladba ploché střechy ve výškové úrovni + 10,530 m: 
· hydroizolační vrstva - asfaltový pás ELASTEK 40 mineral special,  
· tepelná izolace - EPS 150S desky POLYDEK tloušťky 300-450 mm,  
s nakašírovaným asfaltovým pásem G200S40,  
· parotěsná vrstva  -  asfaltový pás DEKBIT AL S40, tloušťka 4 mm, 
· penetrace podkladu - DEKPRIMER, 
· nosná konstrukce - prefamonolitický strop, tloušťky 250 mm. 
Plochá střecha ve výškové úrovni + 10,530 m je ukončená atikou ve výšce 200 mm od 
horního povrchu nášlapné vrstvy. Odvodnění této střechy je řešeno přes okap do podstřešního 
žlabu. Spád střešní roviny je 2 %. 
3.3 Materiál 
Název Množství 
DEKBIT AL S40 280 m2 
POLYDEK G200S40 247 m2 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 280 m2 
ELASTEK 50 GARDEN 135 m2 
DEKPRIMER 100 kg 
FILTEK 300 140 m2 
FILTEK 200 140 m2 
DEKDREN T20 GARDEN 135 m2 
DLAŽBA 400 x 400 x 36 mm 148,8 m2, 930 kusů 




Zahradní obrubník 50x200x1000 mm 30 kusů 
Střešní substrát 24 m3 
3.4 Pracoviště 
3.4.1 Převzetí podkladu 
Pracoviště bude od investora převzato za účasti stavbyvedoucího a investora nebo 
zástupce investora. Stavbyvedoucí převezme řádně dokončené předchozí etapy, které přímo 
navazují na provedení střechy. Při předání pracoviště bude proveden řádný zápis 
do stavebního deníku.  
3.4.2 Připravenost pracoviště 
Před zahájením prací musí být dokončené stropní konstrukce a beton ve stropě bude 
starý minimálně 28 dní od betonáže. Horní povrch betonu musí být rovný s maximální 
odchylkou 5 mm na 2 m, bez ostrých hran ani děr. Povrch musí být čistý, soudržný 
a bezprašný. Před provedením dalších vrstev musí být konstrukce chráněna před deštěm 
a popřípadě sněhem. Maximální vlhkost betonového podkladu před nanášení penetračního 
nátěru musí být do 6%. Musí být vyzděné atiky a provedené zateplení na vnitřní straně atiky. 
Větrací a ventilační potrubí vedené střechou musí být řádně připevněno, aby nedošlo 
k porušení potrubí během provádění střechy. Musí být zaměřené a zkontrolované správné 
pozice a rozměry prostupů pro střešní vtoky.  
3.5 Pracovní podmínky 
3.5.1 Klimatické podmínky 
Pro práci s modifikovanými asfaltovými pásy ELASTEK nebo GLASTEK  je třeba dbát 
na teploty ovzduší  minimálně +5°C a s oxidovanými asfaltovými pásy DEKBIT AL 40 
minimálně +10 °C, maximální teplota +25°C ve stínu pro oba typy asfaltových pásů. 
Při teplotách 5-10°C skladovat ve vytápěných místnostech. Hydroizolace pomocí asfaltových 




shromážděná voda. Při provádění penetračního nátěru DEKPRIMER musí být maximální 
vlhkost betonového podkladu 6%.   
Při pokládce velkoplošných EPS desek není vhodný silný vítr ani déšť. Při manipulaci 
s EPS deskami dbát na ochranu před poškozením nebo ulomením rohů.  
3.5.2 Požadavky na práci 
Před zahájením práce je nutné vyměření výškových úrovní, nakreslení vahorysu. 
Důležité je vyměření výškových úrovní pro výšku spádové vrstvy u atiky a střešního vtoku, 
vyměření jednotlivých výšek horní roviny vegetační vrstvy a horní roviny dlažby a vyměření 
polohy střešního vtoku. Pokládku hydroizolačních vrstev musí provést proškolená osoba. 
3.5.3 Požadavky na skladování 
Veškeré materiály musí být skladovány v uzavřeném a zamykatelném prostoru. 
Materiály musí být skladovány v suchu a při teplotách 10°C – 30°C. Role asfaltových pásů 
musí být skladovány ve svislé poloze a chráněny před slunečním světlem. 
3.6 Personální obsazení pro provádění střechy 
Stavbyvedoucí 
Pracovní četa:  1 x mistr   -  dohled nad správným prováděním 
   2 x izolatér  - pokládka tepelně-izolačních desek 
      - pokládka asfaltových pásů 
   4 x pracovník  - pomocníci izolatérů a přesun materiálů 




3.7 Stroje a pracovní pomůcky 
3.7.1 Stroje a zařízení 
Autojeřáb nebo výtah pro vertikální dopravu, laserový nivelační přístroj, malý plynový 
hořák, velký plynový hořák, bruska na beton. 
3.7.2 Pracovní nářadí 
Lať délky 2m, vodováha, izolatérský nůž, metr, pásmo, smeták, lopata, pytle na odpad, 
hřebíky, kladivo. 
3.7.3 Ochranné pomůcky 
Rukavice, pracovní oděv, pracovní boty, výstražná vesta, přilba. 
3.8 Pracovní postup 
3.8.1 Zahájení pracovní činnosti 
Práce se zahájí převzetím pracoviště. Při převzetí bude provedena kontrola zhotovení 
předchozí stavební etapy, kontrola rovinnosti (5mm na 2m lati), kontrola výšky stropní 
konstrukce, kontrola provedení prostupů přes stropní konstrukci, kontrola polohy a rozměrů 
prostupů přes stropní konstrukci, kontrola správného provedení, rozměru a výšky atiky. 
Veškerá kontrola se provádí podle projektové dokumentace pro provádění stavby. Případné 
změny nebo odchylky od projektové dokumentace se projednají s investorem a provedení 
změny se písemně sepíše. 
3.8.2 Příprava podkladu 
Odstranění nerovností, přebroušení ostrých hran a výstupků, vyplnění velkých děr 
cementovým tmelem. Ošetření prostupů přes strop a osazení příslušným potrubím. Zametení 
betonového povrchu od nesoudržných kusů, úlomků a prachu. Provedení penetračního nátěru 




3.8.3 Provedení parotěsné vrstvy 
Parotěsná vrstva se bodově natavuje na penetrovaný podklad. Spoje se překrývají 
a vzájemně svařují plamenem. Boční přesah je 80 mm a čelní přesah je 100mm. Detaily 
u prostupů a rohů se provádějí pomocí modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Parotěsná vrstva se pokládá na horní povrch nosné konstrukce 
a zároveň se ohne a celoplošně nataví na atiky do výšky 500 mm. V rohu atiky je umístěný 
přechodový klín z MV 50 x 50 mm. 
3.8.4 Zateplení atiky  
Po provedení parotěsné vrstvy střechy se vnitřní svislá část atiky obloží EPS 150 
tloušťky 200 mm a do výšky 700 mm od parotěsné vrstvy. Desky EPS 150 se lepí 
na tenkovrstvý tmel weber tmel 700. Zateplení atiky se provede po celém obvodu. Ostatní část 
atiky je zateplená EPS 70 F, tloušťky 200 mm. 
3.8.5 Pokládka tepelně izolačních desek, pouze v nižší výškové úrovni + 9,250 
Tepelně izolační desky jsou z EPS 150 tloušťky 200 mm v jedné vrstvě. Tvoří 
podkladní tepelně izolační vrstvu pod spádové desky POLYDEK. Tepelně izolační desky jsou 
na sraz a na vazbu volně položené na parozábraně. Podklad pod deskami musí být rovný. 
Vyvýšeniny vzniklé překrytím asfaltovým pásů musí být vyrovnané přířezy, aby se EPS 
desky neprohýbaly. Desky budou přitíženy dlažbou nebo střešním substrátem. Vzniklé 
mezery mezi deskami a prostupy se vyplní přířezy z desek EPS 150 a menší mezery se vyplní 
PUR pěnou. Ve vyšší výškové úrovni se provádí pouze tepelně izolační spádová vrstva. 
3.8.6 Položení spádové vrstvy 
a) Kladení spádové vrstvy v první výškové úrovni + 9,250 m. 
Spádovou vrstvu tvoří tepelně izolační desky POLYDEK G200S40. Spádové desky 
POLYDEK jsou EPS 150S desky, s nakašírovaným asfaltovým pásem G200S40. Desky jsou 
spádované ve výškách od 100 mm do 250 mm. Před pokládkou spádové vrstvy musí být 





Kladení desek POLYDEK G200S40 se provádí v jedné vrstvě na sraz. Kladení desek 
se provádí přesně podle kladečského plánu a každá deska má svoje vlastní označení. 
Jednotlivé desky jsou kladeny na vazbu, aby nevznikla průběžná spára. V některých 
případech hlavně u vtoku vznikne křížová spára, která je nevyhnutelná. Desky se začínají 
klást od střešního vtoku. Vždy se po sobě kladou stejné výškové úrovně desek. Při kladení 
desek je důležité si zvolit rovinu, do které budeme desky pokládat. Rovinu si určíme pomocí 
provázku. Provázek natáhneme na osu střešních vtoků. Natažením provázku se vytvoří rovina, 
od které se začnou desky pokládat. V místě prostupů střechou se do desky vyříznou otvory. 
Poslední desky se kladou okolo atiky. Desky se kladou na sucho a bez kotvení. Vzniklé spáry 
mezi deskami se musí vyplnit. Pokud vzniknou tenčí spáry mezi deskami (do 5 mm) 
je potřeba vyplnit spáry nízkoexpanzní PUR pěnou. Při spárování s PUR pěnou je potřeba 
dbát opatrnosti na to, aby PUR pěna nevnikla pod EPS desky a nenadzvedla ji. Větší spáry 
vyplnit přířezy z desek EPS 150. Důležité je těsně vyplnit veškeré spáry, hlavně místa okolo 
prostupů. Po položení desek se celá plocha kontroluje, zda všechny desky na sebe navazují. 
Dále se kontrolují spády a výšková úroveň u atiky podle projektové dokumentace. 
 
b) Kladení spádové vrstvy v první výškové úrovni + 12,530 m. 
Tepelná izolace střechy nad schodištěm je tvořená spádovými deskami POLYDEK 
G200S40, s nakašírovaným asfaltovým pásem G200S40. Tloušťka desek je od 150 mm do 
300 mm. Podklad pod spádovou vrstvou musí být rovný a bez větších propadlin. Desky se 
kladou od okapu po řadách vždy stejné výšky. Desky se kladou na sraz a na vazbu. Nakonec 




Přesahy asfaltových pásů je důležité těsně svařit k sobě celoplošně. Při svařování 
je potřeba dbát opatrnosti na to, aby hořák neznehodnotil EPS desky. Při svařování přesahu 
používáme malý hořák a současně si asfaltové pásy přidržujeme například dřevěným prknem. 
Při práci na hotové spádové vrstvě je důležité opatrně chodit, aby nedošlo k poškození 
horního povrchu spádové vrstvy.  




3.8.7 Hydroizolační vrstva 
Hydroizolační vrstvu ploché střechy první a druhé výškové úrovně tvoří modifikovaný 
asfaltový pás ELASTEK 40 special dekor. Asfaltový pás je přímo natavený na asfaltovým 
pásech G200S40, které jsou nakašírované na EPS 150. Asfaltové pásy se natavují celoplošně 
v jedné vrstvě. Asfaltové pásy se pokládají na šířku objektu, to znamená na délku 12,500 m.  
Pásy se budou pokládat tak, že se vždy položí celý pás a na něj bude navazovat 
dořezaný. V další řadě bude zbytek uřezaného pásu a něj bude navazovat celý pás. Asfaltové 
pásy musí být kladeny na vazbu tak, že se 4 rohy vzájemně nesmí spojovat. Asfaltové pásy 
se překrývají ve spojích a svařují vzájemně plamenem. Podélný přesah je 80 mm, čelní přesah 
je 100 mm. Asfaltové pásy se celoplošně natavují na podklad. Spoje se svařují po natavení 
plochy pomocí menšího hořáku a přítlačného válečku. Spoj musí být dokonale protaven 
a nesmí zůstat žádná nespojená místa.  
Napojení vodorovné konstrukce na atiky je řešeno pomocí náběhového klínu z MV 
50x50 mm. V místě atiky je hydroizolační vrstva vytažená do výšky 200 mm nad horní 
povrch nášlapné vrstvy. Natavování asfaltového pásu na atiku se musí provádět opatrně, aby 
nedošlo k poškození zateplení atiky. Svislá část hydroizolační vrstvy bude v horní části 
opatřena krycí lištou s okapničkou. Prostupy střechy budou opatřeny speciálním prvkem, 





3.8.8 Provedení detailů hydroizolační vrstvy 
a) Napojení hydroizolace u atiky 
U atiky a koutů se provede vytažení hydroizolace do výšky 200 mm. Hydroizolace 
u atiky je prováděna až po natavení pásů v ploše a provádí se pomocí dalšího pruhu 
asfaltového pásu natavením celoplošně. Překrytí přes vodorovný pás je 200 mm. Do koutu 
mezi atiku a vodorovnou plochu se vkládá náběhový klín z MV 50x50 mm. 
 





b) Provedení střešního vtoku u zelené části střechy 
Odvodnění střechy je řešené pomocí dvou střešních vtoků Topwet se spodním odvodem. 
Střešní vtoky jsou situované v zelených plochách střechy. Střešní vtoky mají perforované 
nástavce z nerezové oceli výšky 250 mm. Střešní vtoky mají manžety z modifikovaného 
asfaltového pásu. Manžety se celoplošně natavují na hydroizolační vrstvu. Odvod vody 
je řešený svislým plastovým potrubím KG 110. Ve střešním vtoku je umístěný záchytný koš. 
 





c) Řešení okapu na ploché střeše výškové úrovni + 12,530 m 
 
Obrázek 9 Řešení okapu ploché střechy 
3.8.9 Provedení kontroly spojení hydroizolačních vrstev 
Provedení vizuální kontroly, zda jsou pásy dobře spojené ve všech spojích. Pokud 
nebude nějaký spoj správně spojený, je potřeba spoj znovu plamenem svařit a příslušný spoj 
přelepit záplatou. Pokud by spoje byly poškozené z větší části než 50%, pak je nutné natavit 
nový pás v celé ploše. Při nejistotě, zda je spoj správně a kvalitně svařený, se provede lokální 
sonda, nebo pevnost přilepení lehce zkontrolovat špachtlí tlačením proti spoji. Provede 
se vizuální kontrola provedení pásů, zda nejsou nikde protržené nebo není nikde viditelní 




3.8.10 Provedení pochůzné vrstvy 
Pochůznou vrstvu ploché střechy tvoří betonová dlažba 400 x 400 x 36 mm. Dlažba 
je uložená na rektifikačních podložkách do vodorovné polohy. Dlažbu začínáme klást z jedné 
strany atiky, kde máme vyznačený vahorys horního povrchu dlažby. Položíme 1. řadu dlažby. 
Natáhneme provázek z jedné strany atiky na druhou a výškově ho srovnáme s povrchem 
dlažby. Provázek vyrovnáme do vodorovné polohy pomocí vodováhy nebo nivelačního 
přístroje. Položíme dlažbu na celou plochu. Osadíme obrubníky a k nim dořežeme dlažbu. 
3.8.11 Provedení vegetačního souvrství ploché střechy 
Položíme ochranný asfaltový pás ELASTEK 50 GARDEN. Asfaltový pás slouží 
k ochraně hydroizolační vrstvy proti prorůstání kořínků.  Asfaltový pás bodově natavíme 
k hydroizolační vrstvě. Asfaltové pásy spojíme svařením spojů a přesazením v bočním spoji 
80 mm a čelním spoji 100 mm. Na asfaltový pás volně položíme separační vrstvu geotextilie 
FILTEX 300 s přesahy 50 mm. Na separační vrstvu položíme drenážní a akumulační vrstvu – 
nopová folie DEKDREN T20 GARDEN. Folii vytáhneme na atiku do výšky 200 mm 
a na obrubník až k jeho horní části. Nopovou folii překryjeme filtrační vrstvou geotextilie 
FILTEK 200 s přesahem 50 mm. Poslední vrstvu tvoří střešní substrát tloušťky 150 – 200 
mm. 
3.8.12 Provedení klempířských prvků 
Po dokončení a kontrole hydroizolačním vrstev se na ploché střeše provede oplechování 
atiky. Oplechování atiky je z titanzinkového plechu, který je kotvený k atice pomocí 
profilované lišty. Lišta je přišroubovaná k atice pomocí zatloukacích hmoždinek FISCHER 
40 x 6 mm. Oplechování atiky má spád 3° dovnitř střechy. Svislá hydroizolace atiky je krytá 
oplechováním pomocí lišty s okapničkou. Lišta je provedená z titanzinkového plechu. Lišta 
je kotvená k atice pomocí zatloukacích hmoždinek FISCHER 40 x 6 mm. Oplechování okapu 
je provedeno pomocí okapní lišty z titanzinkového plechu. Okapní lišta je nalepená 
a umístěný pod hydroizolační vrstvou. Žlaby a svody jsou provedené z titanzinkového plechu 
a spojené nýtováním a pájením. Žlaby jsou uchycené pomocí žlabových háků. Žlabové háky 
jsou kotvené ke zdivu pomocí zatloukacích hmoždinek FISCHER 40 x 6 mm. Odtok ze svodů 




3.9 Kontrola jakosti  
3.9.1 Vstupní kontrola 
Při předání pracoviště kontrolujeme vodorovnost povrchu, výškovou úroveň 
a rovinatost podkladu. Kontrolujeme vstupní materiály, které by mohly být poškozeny 
špatnou manipulací, skladováním nebo dopravou. Asfaltové pásy nesmí být nijak potrhané 
nebo deformované, nesmí být odkrytá výztužná vložka pásů. Tepelné izolace nesmí být 
poškozené, nesmí být ulámané rohy apod.  
3.9.2 Mezioperační kontrola 
Kontrola v průběhu provádění prací. Po provedení parotěsné vrstvy kontrolujeme 
těsnost spojů špachtlí a povrch kontrolujeme vizuálně. Tepelně izolační vrstvy kontrolujeme 
při provádění, aby byly spoje řádně na sraz položeny, větší spáry vyplněny PUR pěnou 
a pásky izolantu. Při provádění hydroizolační vrstvy kontrolujeme řádné svaření spojů 
špachtlí a povrch hydroizolace kontrolujeme vizuálně. Při provádění spádové vrstvy 
kontrolujeme příslušný spád nivelačním přístrojem. Při provádění nášlapných vrstev 
kontrolujeme správné výškové umístění dlažby, obrubníku a substrátu.  
3.9.3 Závěrečná kontrola 
Po dokončení prací kontrolujeme těsnost hydroizolační vrstvy, kvalitu oplechování, 
kontrolu těsnosti střešních vtoků, lemování prostupů stěnou. 
3.10 Vliv stavby na životní prostředí 
3.10.1 Likvidace odpadů 
Při výstavbě je nutné dbát na minimalizaci odpadů a recyklaci obalového materiálu 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - Část III. - Povinnosti při nakládání s odpady. 
Odpad vzniklý na staveništi shromáždíme a roztřídíme podle druhů, v případě 
nebezpečného odpadu je třeba dbát zvýšené pozornosti (např. asfaltová lepenka, obaly 




Jednotlivé druhy odpadu skladujeme tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému mísení a ředění. 
Recyklovatelné odpady vložíme do příslušného kontejneru, případně zajistíme jejich odvoz 
na separační dvůr. Zbylý odpad předáme osobě oprávněné nakládat s odpady (např. 
na skládku).  
3.11 Bezpečnost práce 
Při výstavbě budou dodržovány normy pro ochranu zdraví při práci, zejména: 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 Položkový rozpočet technologické etapy „střecha“ 
 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: SO01 Nízkoenergetický bytový dům     
Objekt:   SO02 Nízkoenergetický bytový dům     
Rozpočet: 1 Střecha           
Objednatel: 




           
      
Zhotovitel:   IČ: 
 
  
            
Vypracoval: Petr Pustějovský           
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV     256 993,40 74 172,80 330 687,23 
PSV     563 208,59 106 490,38 669 312,76 
MON     0,00 0,00 0,00 
Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 
Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 
Celkem   819 318,83 180 681,16 999 999,99 
Rekapitulace daní             
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 999 999,99 CZK 
Základní DPH    21 % 210 000,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   0,01 CZK 
Cena celkem s DPH     1210 000,00 CZK 
  v  Ostravě   dne   2.5.2016     





Za objednatele   
         





         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 
1 Vegetační vrstva HSV 142282,20 51 606,00 193 888,20 18 
63 
Pochůzná konstrukce 
střechy HSV 113 171,20 24 566,80 137 738,00 15 
711 Hydroizolace střechy PSV 105 016,94 43 975,48 148 992,42 16 
713 Izolace tepelné PSV 386 771,68 65 349,32 452 121,00 49 
764 Konstrukce klempířské PSV 7 419,97 9 165,58 16 585,55 2 
Cena 
celkem 
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Výsledkem bakalářské práce je stavebně technologický projekt nízkoenergetického 
bytového domu. Nízkoenergetický bytový dům je navržený bez větších ohledů na náklady, 
jen z čistě praktického a funkčního hlediska. Bytový dům splňuje jak statické, tak i estetické 
požadavky dle dnešních architektonických koncepcí. Bytový dům je ze statického hlediska 
postaven velmi kvalitně a to proto, že je zděný z plných vápenopískových cihel a bloků. Tento 
stavební materiál má také velmi dobré akustické požadavky bez větších nároků na další 
opatření.     
Dispoziční řešení domu bylo navrženo jednoduchou cestou za účelem maximálního 
využití prostoru, tak i efektivnosti při užívání bytů. Nadzemní podlaží jsou téměř shodná, 
jen se liší v 1. nadzemním podlaží tím, že toto je určeno pro bezbariérové užívání a to 
zejména při překonávání výškových rozdílů a obsahuje velké prostory usnadňující manipulaci 
s vozíkem. V podzemním podlaží bytového domu jsou navržena garážové stání pro 
bezproblémové a kryté parkování. Střecha bytového domu byla navržena jako pochůzí, část je 
vegetační pro občasnou rekreaci. 
Důležitým požadavkem nízkoenergetických domů jsou tepelně technické vlastnosti. 
Navržený nízkoenergetický dům úspěšně splňuje tepelně technické požadavky, a to na úrovni 
doporučených hodnot pro pasivní domy. Zejména splňuje doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla pro střechu a obvodovou stěnu. 
Další část bakalářské práce se zabývá technologickým postupem realizace střechy. 
Projektovaná skladba střechy musí být správně realizována, a to zejména při provádění detailů 
u atiky, střešních vtoků a hydroizolační vrstvy. Technologický postup se zabývá po sobě 
následujícími činnostmi, které na sebe navazují a každá činnost musí být provedena dle 
technologických předpisů s použitím předepsaných materiálů a výrobků.  
Důležitou součástí stavebně technologického projektu je harmonogram prováděných 
činností pro technologickou etapu střechy. Tento harmonogram slouží pro plánování prací 
a řízení výroby.  
Součástí projektu je také položkový rozpočet technologické etapy střecha. Položkový 
rozpočet obsahuje kalkulaci prací a veškerého materiálu použitého při realizaci střechy. 





















Poděkování   
Tímto chci poděkovat panu doc. Ing. Jaroslavu Solařovi, Ph.D. za jeho ochotu při vedení 





7 Seznam použitých zdrojů 
7.1 Obecně závazné právní předpisy 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
7.2 Normy 
ČSN 73 4301 - Obytné budovy (2004) 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (2004) 
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky (2011) 
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky (2010) 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí (2008) 
ČSN 73 0605-1 - Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – požadavky na použití 
asfaltových pásů (2014) 






7.3 Použitá literatura 
FILIPIOVÁ, Daniela. Projektujeme bez bariér. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
2002. ISBN 80-86552-18-7.  
HANZALOVÁ, Lenka, Šárka Šilarová a kolektiv. Ploché střechy. Praha: Informační centrum 
ČKAIT, s.r.o., 2005. ISBN 80-86769-71-2.  
CHALOUPKA, Karel, Zbyněk Svoboda. Ploché střechy. Praktický průvodce. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2916-9. 
SOLAŘ, Jaroslav. Pozemní stavitelství IV. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-
1475-9. 
TYWONIAK, Jan a kolektiv. Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2005. ISBN 80-247-1101-X.  
TYWONIAK, Jan a kolektiv. Nízkoenergetické domy 2. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
ISBN 978-80-247-2061-6. 
TYWONIAK, Jan a kolektiv. Nízkoenergetické domy 3. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 
ISBN 978-80-247-3832-1. 
7.4 Elektronické zdroje 
BOHUSLÁVEK, Petr a kolektiv. KUTNAR – Ploché střechy. Skladby a detaily – červen 
2014. Konstrukční, technické a materiálové řešení [online]. DEKTRADE a.s., 2014. [cit. 
2016-04-26]. ISBN 2008-00000-TRU. Dostupné z: http://atelier-
dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/PROJEKCNI-PRIRUCKY/ploche-strechy-2014-06.pdf  
BOHUSLÁVEK, Petr a kolektiv. Vegetační střechy a střešní zahrady, Skladby a detaily – 
únor 2009. Konstrukční, technické a materiálové řešení [online]. DEKTRADE a.s., 2009. [cit. 
2016-04-26]. ISBN 978-80-87215-05-0. Dostupné z: http://atelier-
dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/PROJEKCNI-PRIRUCKY/vegetacni-strechy-2009-
02.pdf 
HŮLKA, Ctibor a kolektiv. POLYDEK – montážní návod [online]. DEKTRADE a.s., 2013. 







8 Seznam příloh 
8.1 Seznam obrázků 
Obrázek 1Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce v obvodové zdi ............. 25 
Obrázek 2Rozložení tlaků páry v typickém místě konstrukce v obvodové zdi schodiště ....... 27 
Obrázek 3Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střechy první úrovně ..... 29 
Obrázek 4Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce střechy druhé úrovně .... 31 
Obrázek 5Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce podlahy ......................... 34 
Obrázek 6 Kladení spádových desek POLYDEK .................................................................... 42 
Obrázek 7 Detail atiky .............................................................................................................. 44 
Obrázek 8 Střešní vtok ............................................................................................................. 45 
Obrázek 9 Řešení okapu ploché střechy................................................................................... 46 
 
8.2 Seznam výkresů 
01 – Situace          M 1:200 
02 – Půdorys 1. nadzemního podlaží       M 1:50 
03 – Půdorys 2. nadzemního podlaží       M 1:50 
04 – Půdorys suterénu        M 1:50 
05 – Půdorys základů         M 1:50 
06 – Půdorys stropu nad 3. nadzemním podlažím     M 1:50 
07 – Střecha – pohled na povrch hydroizolace     M 1:50 
08 – Střecha – pohled na pochůznou plochu      M 1:50 
09 – Svislý řez A – A         M 1:50 
10 – Pohled jižní         M 1:50 
11 – Pohled severní         M 1:50 
12 – Pohled východní         M 1:50 
13 – Pohled západní         M 1:50 
 
